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Seiring dengan perkembangan dunia 
industri, perkembangan sarana transportasi 
juga semakin besar terutama jalan raya. 
Selain mutu, ketepatan waktu penyelesaian 
pekerjaan konstruksi jalan sangat penting 
dalam menunjang tercapainya target-target 
pembangunan sesuai waktu yang telah 
direncanakan. 
Oleh karena itu sangat diperlukan adanya 
manajemen waktu (time management) dalam 
penyelesaian proyek konstruksi jalan. 
Dengan adanya manajemen waktu maka 
resiko keterlambatan penyelesaian proyek 
menjadi kecil. Adanya pengendalian waktu, 
maka keterlambatan dalam pengerjaan 
proyek bisa diminimalisir, dan secara 
langsung akan mengurangi pembengkakan 
biaya yang pada akhirnya akan memberikan 
keuntungan kepada  kontraktor sebagai 
pelaksana proyek 
Pengendalian atau manajemen waktu 
untuk proyek jalan pada proyek peningkatan 
struktur jalan Sp. Berembang – Sp. Jambi 
kecil ini mengunakan network planning 
yaitu critical path method. Penggunaan 
metode critical path method mampu 
mengoptimalkan waktu pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan. 
Metode critical path method  dapat 
mengetahui jalur – jalur kritis dimana suatu 
kegiatan dari proyek tersebut tidak dapat 
ditunda, sehingga kita dapat 
menggendalikan waktu untuk mengetahui 
waktu mulai tercepat dan waktu mulai 
terlama. Sehingga faktor-faktor  
keterlambatan pada proyek jalan dapat di 
minimalkan 
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TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengoptimalkan manajemen waktu proyek 
jalan raya pada proyek peningkatan struktur 
jalan Sp. Berembang – Sp. Jambi. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Abrar Husen (2008) manajemen 
adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni 
memimpin organisasi yang terdiri atas 
kegiatan perencanaan, pengoorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian terhadap 
sumber-sumber daya yang terbatas dalam 
usaha mencapai tujuan dan sasaran yang 
efektif dan efisien. 
proyek hingga tercapai hasil optimal dengan 
mempertimbangkan keterbatasan-
keterbatasan yang ada. 
Network Planning/ Perencanaan Jaringan 
Kerja 
Prinsip Network Planning adalah 
hubungan ketergantungan antara bagian-
bagian pekerjaan yang digambarkan dalam 
diagram Network. Dengan demikian 
diketahui bagian-bagian pekerjaan mana 
yang harus didahulukan, pekerjaan mana 
yang menunggu selesainya pekerjaan yang 
lain, pekerjaan mana yang tidak perlu 
tergesa-gesa sehingga alat dan sumber daya 
manusia dapat digeser ke pekerjaan lain 
untuk efisiensi. 
Critical Path Method/ Metode Jalur Kritis 
Critical path method biasa disebut 
dengan activity on arrow atau diagram 
terdiri dari anak panah dan lingkaran. Anak 
panah menggambarkan kegiatan atau 
aktivitas sedangkan lingkaran 
menggambarkan kejadian (event). 
Dalam menentukan perkiraan waktu 
penyelesaian akan dikenal dengan istilah 
jalur kritis, jalur yang memiliki rangkaian- 
rangkaian kegiatan dengan total jumlah 
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Abstract 
One of the methods in the application of Network Planning on construction projects is the 
Critical Path Method (CPM). 
Use of critical path method is to be able to know the the critical path of a project in which an 
activity can not be delayed, so that the execution time can be controlled to determine the earliest 
and the latest of starting time. As such factors can delay the project in minimizing 
Road Improvement Works Sp. Berembang - Sp. Small Jambi has a contract value of Rp. 
9,969,162,000.00 and the turnaround time is 217 calendar days. Application of CPM on the job 
resulted in an accelerated completion of work to 210 calendar days and 6 work items that are on 
the critical path. Acceleration time of completion of the work provides implementation costs Rp. 
9,956,247,162.00 or additional profit of Rp. 12,914,838.00. 
Keyword:  Time management, Critical path method, road construction 
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waktu terlama dan waktu penyelesaian 
proyek tercepat. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa jalur kritis berisikan kegiatan – 
kegiatan kritis dari awal sampai akhir jalur. 
Syarat – syarat pembuatan jaringan kerja 
CPM 
1. Dalam penggambaran , network diagram 
harus jelas dan mudah untuk dibaca 
2. Harus dimulai dari event/kejadian dan 
diakhiri pada event/kejadian 
3. Kegiatan disimbolkan dengan anak 
panah yang digambar garis lurus dan 
boleh patah 
4. Diantara dua kejadian hanya boleh satu 
anak panah 
5. Penggunaan kegiatan semu ditunjukan 
dengan garis putus – putus dan 
jumlahnya seperlunya saja 
Pada gambar di bawah ini menjelaskan 
secara grafis dan simbol untuk membuat 
jaringan kerja CPM, yaitu : 
 
Gambar 1.  Hubungan Peristiwa dan Kegiatan Pada CPM 
Sumber : Iman Soeharto (1995) 
Keterangan : 
 Simbol peristiwa / kejadian / event = menunjukan titik waktu mulainya / selesainya suatu 
kegiatan dan tidak mempunyai jangka waktu. 
→ Simbol kegiatan (activity) = kegiatan membutuhkan jangka waktu / durasi dan sumber daya. 
 Simbol kegiatan semu (dummy) = kegiatan berdurasi nol, tidak membutuhkan sumber daya. 
Menurut Iman Soeharto (1995) dalam 
proses identifikasi jalur kritis/ CPM dikenal 
rumus – rumus perhitungan : 
ES = Waktu mulai paling awal suatu 
kegiatan. Bila waktu kegiatan 
dinyatakan atau berlangsung 
dalam minggu, maka waktu ini 
adalah minggu paling awal 
kegiatan dimulai. 
EF = Waktu selesai paling awal suatu 
kegiatan. Bila hanya ada satu 
kegiatan terdahulu, maka EF 
suatu kegiatan terdahulu 
merupakan ES kegiatan 
berikutnya. 
LS = Waktu paling akhir kegiatan 
boleh mulai, yaitu waktu paling 
akhir kegiatan boleh dimulai 
tanpa memperlambat proyek 
secara keseluruhan. 
LF = Waktu paling akhir kegiatan 
boleh selesai tanpa 
memperlambat penyelesaian 
proyek. 
D = Kurun waktu suatu kegiatan. 
Umumnya dengan satuan waktu 
hari, minggu dan bulan. 
METODE PENELITIAN 
Data yang diperoleh dianalisa 
menggunakan metode Network Planning 
Critical Path Method, dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Menginventarisasi kegiatan dan berikan 
kode pada setiap kegiatan agar 
memudahkan dalam penggambaran 
diagram CPM. 
2. Menentukan durasi setiap kegiatan sesuai 
schedule perencanaan. 
3. Menyusun hubungan tiap kegiatan. 
4. Gambar diagram Network Planning 
Critical Path Method langkah pertama. 
5. Menentukan jalur kritis pada diagram 
CPM langkah pertama. 
6. Tabelkan float (Total Float, Free Float 
dan Independen Float) pada diagram 
CPM langkah pertama.  
7. Durasi pekerjaan yang baru pada 
kegiatan di jalur kritis. 
8. Kemudian hitung biaya waktu yang 
dipercepat dengan slope biaya yaitu 
kegiatan yang hanya berada pada jalur 
kritis. 
9. Gambarkan kembali diagram Network 
Planning Critical Path Method. 
Kemudian didapat waktu proyek setelah 
optimalisasi. 
10. Harga awal proyek – harga kegiatan pada 
jalur kritis sebelum dioptimalkan.  
11. Jika hasil sudah didapat kemudian 
dijumlahkan dengan kegiatan kritis yang 
telah dioptimalkan. Maka harga proyek 
dan waktu awal ≥ harga proyek yang 
dioptilmalkan dengan waktu yang lebih 
cepat, maka percepatan efisien. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Cara menyusun kegiatan yang saling 
terkait, yaitu : 
1. Mana kegiatan yang akan dikerjakan  
pertama  
2. Mana kegiatan berikutnya setelah 
kegiatan pertama 




Event (node) terdahulu Event (node) berikutnya 
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4. Adakah kegiatan yang tumpang tindih / 
overlaping. 
5. Perlukah mulainya kegiatan tertentu 
menunggu yang lain. 
6. Adakah kegiatan yang dapat dikerjakan 
secara tersendiri tanpa harus menunggu 
kegiatan sebelumnya. 
Urutan kegiatan-kegiatan yang saling 
terkait sesuai dengan logika ketergantungan 
antar kegiatan dengan empat kemungkinan, 
yaitu kegiatan yang mendahului 
(predecessor), kegiatan yang didahului 
(successor), kegiatan overlapping . 
Durasi tiap kegiatan adalah jumlah 
periode kerja yang akan dibutuhkan untuk 
menyelesaikan masing-masing kegiatan, 
pada perhitungan ini durasi kegiatan tiap 
pekerjaan pada proyek ini kita lihat pada 
time schedule. 
Tabel 1. Uraian Kegiatan dengan Predecessor dan Successor Beserta Durasi Tiap Pekerjaan 
No. Kode Kegiatan Predecessor Successor Durasi (minggu) 
  DIVISI I UMUM    







      
No. Kode Kegiatan Predecessor Successor Durasi (minggu) 
  




1 BA Galian Biasa AA | AA, BA, FA 




Galian Perkerasan tanpa Cold 
Milling Machine 
AA CA 13 
3 BC Galian Perkerasan Berbutir AA 
EB, ED, 
EE, EF, EG 
11 
4 BD Timbunan Biasa AA EC 12 
5 BE Penyiapan Badan Jalan AA 
EB, ED, 
EE, EF, EG 
11 
  
DIVISI IV PERBAIKAN DAN 
PERKERASAN BAHU 
JALAN 
   
1 CA Lapis Agregat Kelas S 
BA, EA, BB, DA, 
DB 








1 DA Lapis Pondasi Agregat Kelas A AA CA 13 
2 DB Lapis Pondasi Agregat Kelas b AA CA 13 
  
DIVISI VI PERKERASAN 
ASPAL 
   
1 EA Lapis Resap Pengikat AA, BA, FA, FB CA 6 
2 EB Lapis Perekat BE, BC 




Lapis Aus Aspal Beton (AC-
WC) (Gradasi Halus & Kasar) 
BD FD 10 
4 ED 
Lapis Antara Aspal Beton (AC-
BC) (Gradasi Halus & Kasar) 
BE, BC 
FE, FC, FF, 
FG 
11 
5 EE Aspal Keras BE, BC 
FE, FC, FF, 
FG 
11 
No. Kode Kegiatan Predecessor Successor 
Durasi (minggu) 
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Bahan Anti Pengelupasan (Anti 
Stripping Agent) 
BE, BC 




Bahan Pengisi/ Filler (Tambah 
Semen) 
BE, BC 






DAN PEKERJAAN MINOR 
   
1 FA 
Lapis Pondasi Agregat Kls A 
untuk Pekerjaan Minor 
AA BA, EA 7 
2 FB 
Campuran Aspal Panas untuk 
Pekerjaan Minor 
AA BA, EA 7 
3 FC Penanaman Pohon 
CA, EB, ED, EE, EF, 
EG 
- 2 
4 FD Marka Jalan Thermoplastic EC - 4 
5 FE 
Rambu Jalan Tunggal Dengan 
Permukaan Pemantul Engineer 
Grade 
CA, EB, ED, EE, EF, 
EG 
- 3 
6 FF Patok Kilometer 
CA, EB, ED, EE, EF, 
EG 
- 2 
7 FG Rel Pengaman (Guard Drill) 
CA, EB, ED, EE, EF, 
EG 
- 2 
Setelah hubungan tiap-tiap kegiatan dan durasi diketahui pada langkah berikutnya dapat 
dilanjutkan untuk menggambar diagram CPM. 
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Kegiatan yang berada pada lintasan kritis 
Pekerjaan proyek yang memiliki multi 
titik awal dan multi terminal memiliki 
beberapa total float negatif, nol dan positif. 
Apabila float negatif maka  
durasi berdasarkan target, kurang dari yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Untuk menentukan apakah kegiatan tesebut 
berada dijalur kritis harus memenuhi 
ES=LS, EF=LF dan TF=0.  
Tabel di atas ditabelkan kembali secara 
terpisah dengan kegiatan yang berada pada 
jalur kritis.  
Tabel 2. kegiatan yang berada pada lintasan kritis 
Kode Durasi 
Paling Awal Paling Akhir Float 
ES EF LS LF TF FF IF 
AA 7 0 31 0 31 0 24 24 
BA 13 4 17 4 17 0 0 0 
BB 13 4 20 4 20 0 3 3 
CA 8 20 28 20 28 0 0 0 
EA 6 14 20 14 20 0 0 0 
FE 3 28 31 28 31 0 0 0 
Sumber: Hasil  Analisa Data 
 
Pekerjaan galian biasa selesai dalam 
waktu normal 13 minggu (91 hari) dengan 
volume  6.201,80 M
3
 . Upah tiap 1,00 M
3
 = 
Rp. 263,51  dan biaya peralatan tiap 1,00 M
3
 
= Rp. 28.225,25. 
26 
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1 Tahun 2015 
Penerapan Manajemen Waktu Menggunakan Network Planning (Cpm) Pada Proyek Konstruksi 
Jalan (Studi Kasus Peningkatan Jalan Sp. Berembang – Sp. Jambi Kecil) 
 
 
Total Upah dan Biaya Peralatan/M
3
 adalah = 
Rp. 263,51 + Rp. 28.225,25    =             Rp. 
28.488,76  (diluar Overhead)  




Total Upah = 6.201,80 M
3
 x Rp. 263,51/M
3
 
= Rp. 1.634.236,32 
Upah untuk waktu normal = Rp. 
1.634.236,32 / 91 Hari = Rp. 17.958,64 
Total Biaya Peralatan = 6.201,80 M
3
 x Rp. 
28.225,25/M
3
 = Rp. 175.047.355,45 
Biaya peralatan waktu normal =             Rp. 
175.047.355,45/ 91 Hari =              Rp. 
1.923.597,31 
Total biaya = Upah + Biaya peralatan  = Rp. 
1.634.236,32 + Rp.   175.047.355,45  =   Rp. 
176.681.591,77 (diluar Overhead) 
Jadi didapat biaya upah dan peralatan dalam 
1 hari kerja adalah : 




=  68,15 M
3
/Hari x Rp. 28.488,76 = Rp. 
1.941.556,- 
Biaya Upah dan peralatan untuk 1 minggu (7 
hari) adalah : 
= Biaya upah dan peralatan/Hari x 7 hari 
= Rp. 1.941.556,- x 7 = Rp. 13.590.892,- 
Untuk pekerjaan Galian biasa yang 
menentukan adalah peralatan yang 
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 
ini. 
Peralatan yang dipergunakan untuk item 
pekerjaan Galian Biasa : 
1. Excavator 
Kapasitas Bucket (V) =0,93 M3 
Faktor Bucket (Fb) =1,00  
Faktor Efisiensi Alat (Fa) =0,83 
Faktor konversi, kedalaman <40 %, (Fv)
 = 0,90 
Waktu Siklus (Ts1) 
- Menggali, memuat (T1)=0,320 
Menit 
- Lain-lain (T2) =0,100 Menit 
Waktu Siklus = T1 x Fv     (Ts1) 
 =  0,42 Menit 
Kap. Prod/Jam  
(Q1)=91,89M3/Jam 
Koefisien Alat/M3 =  1 = Q1   =  
0,0109 Jam 
2. Dump Truck 
Kapasitas Bak (V)= 3,50 Ton 
Faktor Efisiensi Alat (Fa)= 0,83 
Kecepatan rata-rata bermuatan (v1) 
 =30 Km/Jam 
Kecepatan rata-rata kosong (v2) 
 = 40 Km/Jam 
Waktu Siklus (Ts2) 
- Muat =  (Vx60)/(DxQ1xFk),   (T1)    
=1,19 Menit 
- Waktu tempuh isi = (L / v1) x 60,  
(T2) = 6,00 Menit 
- Waktu tempuh kosong = (L /v2) x 
60, (T3) = 4,50 Menit 
- Lain-lain (T4) = 0,100 Menit 
Waktu Siklus = T1 + T2 + T3 + T4            
=12,44 Menit 






 =  1 /Q2   =  
0,1370 Jam 
Berdasarkan analisa penggunaan 
peralatan yang digunakan oleh pihak 
penyedia jasa maka untuk mempercepat 





      42 hari                42 hari 
Upah waktu dipercepat untuk volume 
keseluruhan: 
= Volume Kontrak x Upah waktu 
dipercepat/hari 
=  6.201,80 M
3
 x Rp. 38.910,39 = Rp. 
1.634.236,32 
Upah Waktu dipercepat/Hari = Rp. 
1.634.236,32 / 42 Hari = Rp. 38.910,39 
Biaya Peralatan  Waktu dipercepat =  
Koefisien Excavator untuk mengerjakan 
147,66 M3 = 1,61 Jam 
Biaya Excavator = Rp. 306.842,92 x 1,61 
Jam =  Rp. 493.868,21 
Biaya Dump Truck = Rp. 306.842,92 x 1,61 
Jam =  Rp. 174.306,17 
Biaya Peralatan/Hari = Rp. 4.021.026,- 
Biaya Peralatan Waktu percepat = Rp. 
4.021.026,- x 42 Hari = Rp.168.883.109,49 
Jadi upah dan biaya peralatan dengan waktu 
7 minggu (42 hari) ditambah overhead 15 % 
didapat : 
Biaya dipercepat = Upah Waktu dipercepat 
+ Biaya Peralatan di percepat 
= Rp. 1.634.236,32  +   Rp.168.883.109,49    
=  Rp.170.517.345,81 
Biaya Overhead = 
15% x Rp.170.517.345,81 =  
Rp. 25.577.601,87 
Total Biaya     = 
Rp.170.517.345,81 +  Rp. 25.577.601,87 
=  Rp. 196.094.947,68   
Maka dengan biaya yang lebih kecil 
pekerjaan Galian Biasa dapat dikerjakan 
selama 7 minggu (42 hari) 
Untuk perhitungan kegiatan kritis 
selanjutnya penulis uraikan dalam tabel 
terlampir.  
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Setelah didapat hasil dari percepatan 
waktu pada kegiatan kritis. Kemudian harga 
total proyek dikurangi harga kegiatan kritis 
yang akan dioptimalkan yaitu:  
Rp. 9.969.162.000,00 - Rp. 853.514.490,00 
= Rp. 9.115.647.510,10 
Biaya proyek pada kegiatan non kritis = Rp. 
9.115.647.510,10 
Jumlah biaya proyek pada kegiatan non 
kritis dengan biaya pada jalur kritis yang 
telah dioptimalkan menjadi : 
Rp. 9.115.647.510,10 + Rp. 840.599.652,00 
= Rp. 9.956.247.162,00 
Analisa awal waktu pelaksanaan proyek 
selama 217 hari kalender adalah dengan 
biaya Rp. 9.969.162.000,00. Setelah 
dievaluasi kembali dan terlihat pekerjaan 
apa saja yang berada pada jalur kritis, dan 
pada kegiatan tersebut dapat dioptimalkan 
waktu yang tentunya berhubungan dengan 
biaya pelaksanaan proyek menjadi 210 hari 
kalender dengan biaya Rp. 
9.956.247.162,00. 
KESIMPULAN 
1. Dari hasil analisa menggunakan diagram 
CPM untuk  Proyek jalan pada proyek 
peningkatan struktur jalan Sp. 
Berembang – Sp. Jambi kecil diketahui 
kegiatan yang berada pada jalur kritis 
berjumlah 6 item pekerjaan. 
2. Dari analisa menggunakan diagram CPM 
didapat biaya dan waktu yang   lebih 
optimal. Lama penyelesaian proyek 
mulanya selama 217 hari kalender 
dengan biaya Rp. 9.969.162.000,00 
menjadi 210 hari kalender dan biaya Rp. 
9.956.247.162,00. Dengan demikian  
didapatkan durasi waktu yang dipercepat 
biaya pelaksanaan proyek menjadi lebih 
murah, yakni adanya keuntungan 
tambahan yang diperoleh Rp. 
12.914.838,00 
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